SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA WALDOMIRO GONÇALVES DE SOUSA	**CIDADE : CALDAS NOVAS - GO**
ENDEREÇO : POVOADO DO SAPÉ	**DATA BASE: 25/09/2018**
FONTES: TABELAS AGETOP NOVEMBRO 2017 e SINAPI JULHO 2018	**BDI: 27,45%**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		TOTAL	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %
20000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 33.646,70	4,71%	33.646,70	100%								
30000	TRANSPORTES	R$ 9.121,90	1,28%	9.121,90	100%								
40000	SERVIÇOS DE TERRA	R$ 1.225,60	0,17%	1.225,60	100%								
50000	FUNDACOES E SONDAGENS	R$ 23.858,72	3,34%	23.858,72	100%								
60000	ESTRUTURA	R$ 45.029,69	6,30%	31.520,78	70%	13.508,91	30%						
70000	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 51.119,21	7,15%			20.447,69	40%	30.671,53	60%				
80000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 86.666,59	12,13%			34.666,63	40%	51.999,95	60%				
90000	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GÁS	R$ 4.181,58	0,59%									4.181,58	100%
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS	R$ 27.187,30	3,81%			27.187,30	100%						
120000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 4.606,12	0,64%	4.606,12	100%								
140000	ESTRUTURA DE MADEIRA	R$ 5.648,65	0,79%					5.648,65	100%				
150000	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 19.687,52	2,76%	3.937,50	20%	9.843,76	50%	5.906,26	30%				
160000	COBERTURAS	R$ 50.975,05	7,13%	10.195,01	20%	15.292,52	30%	15.292,52	30%	10.195,01	20%		
180000	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 93.946,91	13,15%							46.973,46	50%	46.973,46	50%
190000	VIDROS	R$ 7.417,31	1,04%							3.708,65	50%	3.708,65	50%
200000	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 46.319,70	6,48%			9.263,94	20%	23.159,85	50%	13.895,91	30%		
210000	FORROS	R$ 37.430,05	5,24%									37.430,05	100%
220000	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 86.302,28	12,08%			17.260,46	20%	25.890,68	30%	43.151,14	50%		
230000	FERRAGENS	R$ 1.216,87	0,17%									1.216,87	100%
250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R$ 30.065,46	4,21%	6.013,09	20%	6.013,09	20%	6.013,09	20%	6.013,09	20%	6.013,09	20%
260000	PINTURA	R$ 48.149,60	6,74%							24.074,80	50%	24.074,80	50%
270000	DIVERSOS	R$ 681,83	0,10%									681,83	100%
PARCIAIS	FINANCEIRO DO PERIODO	R$ 714.484,65	100,00%	124.125,42		153.484,29		164.582,53		148.012,07		124.280,34	
	PESO% DO PERIODO				17%		21%		23%		21%		17%
	FINANCEIRO DO ACUMULADO												
	PESO% DO ACUMULADO												

Eng. Marcos Vinicius Machado Pinheiro - Crea - 24770/ D-GO