CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DAS CENTRAIS DE GLP

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		TOTAL	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %	PERIODO	PESO %
20000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.545,23	1,51%			29,38	1%			366,86	14%	347,62	14%	1.801,35	71%
30000	TRANSPORTES	R$ 199,37	0,12%							6,37	3%	0,59	0,3%	192,42	97%
40000	SERVIÇOS DE TERRA	R$ 65,43	0,04%							23,21	35%	12,80	20%	29,44	45%
60000	ESTRUTURA	R$ 352,82	0,21%			117,61	33%			117,61	33%	117,61	33%		
70000	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 2.085,48	1,24%			712,11	34%	1.373,36	66%						
85000	INCENDIOS	R$ 15.976,81	9,51%	1.726,55	11%	2.590,96	16%	3.238,70	20%	3.238,70	20%	3.238,70	20%	1.943,22	12%
90000	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GÁS	R$ 59.209,71	35,24%	5.593,53	9%	7.683,55	13%	9.679,55	16%	13.385,25	23%	10.691,68	18%	12.176,28	21%
180000	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 14.095,56	8,39%	1.106,09	8%	1.106,09	8%					11.883,39	84%		
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 4.141,53	2,46%											4.141,53	100%
210000	FORROS	R$ 1.701,08	1,01%											1.701,08	100%
220000	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 2.325,77	1,38%	19,91	1%	66,72	3%			91,97	4%	33,18	1%	2.114,00	91%
250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R$ 38.220,22	22,74%	5.880,03	15%	5.880,03	15%	7.350,04	19%	7.350,04	19%	7.350,04	19%	4.410,02	12%
260000	PINTURA	R$ 9.205,36	5,48%	342,51	4%	391,53	4%	13,70	0%	151,13	2%	539,43	6%	7.767,12	84%
270000	DIVERSOS	R$ 17.914,84	10,66%	191,94	1%	543,06	3%	319,90	2%	319,90	2%	585,51	3%	15.954,54	89%
PARCIAIS	FINANCEIRO DO PERIODO	R$ 168.039,21	100,00%	14.860,56		19.121,04		21.975,25		25.051,04		34.800,53		52.231,00	
	PESO% DO PERIODO				9%		11%		13%		15%		21%		31%
	FINANCEIRO DO ACUMULADO														
	PESO% DO ACUMULADO														

Eng. Ricardo Vieira Costa - Crea - 1016606478D/GO