SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

(@ SEMEL s

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA WALDOMIRO GONGCALVES DE SOUSA CIDADE : CALDAS NOVAS - GO
ENDERECO : POVOADO DO SAPE DATA BASE: 25/09/2018
FONTES: TABELAS AGETOP NOVEMBRO 2017 e SINAPI JULHO 2018 BDI: 27,45%

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIQAO CONTRATUAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES
TOTAL PESO % PERIODO PESO % | PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO %

20000{SERVICOS PRELIMINARES R$  33.646,70 4,71% 33.646,70 100%

30000/ TRANSPORTES R$ 9.121,90 1,28% 9.121,90 100%

40000|SERVICOS DE TERRA R$ 1.225,60 0,17% 1.225,60 100%

50000{FUNDACOES E SONDAGENS R$  23.858,72 3,34% 23.858,72 100%

60000 ESTRUTURA R$  45.029,69 6,30% 31.520,78 70% 13.508,91 30%

80000|{INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$  86.666,59 12,13% 34.666,63 40% 51.999,95 60%

90000 INSTALACC)ES ESPECIAIS - GAS R$ 4.181,58 0,59% 4.181,58 100%
100000{ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 27.187,30 3,81% 27.187,30 100%
120000 IMPERMEABILIZACAO R$ 4.606,12 0,64% 4.606,12 100%
140000{ESTRUTURA DE MADEIRA R$ 5.648,65 0,79% 5.648,65 100%
150000|ESTRUTURA METALICA R$  19.687,52 2,76% 3.937,50 20% 9.843,76 50% 5.906,26 30%
160000/ COBERTURAS R$ 50.975,05 7,13% 10.195,01 20% 15.292,52 30% 15.292,52 30% 10.195,01 20%
180000|ESQUADRIAS METALICAS R$  93.946,91 13,15% 46.973,46 50% 46.973,46 50%
190000|VIDROS R$ 7.417,31 1,04% 3.708,65 50% 3.708,65 50%
200000{REVESTIMENTO DE PAREDE R$  46.319,70 6,48% 9.263,94 20% 23.159,85 50% 13.895,91 30%
210000{FORROS R$  37.430,05 5,24% 37.430,05 100%
220000{REVESTIMENTO DE PISO R$  86.302,28 12,08% 17.260,46 20% 25.890,68 30% 43.151,14 50%
230000{FERRAGENS R$ 1.216,87 0,17% 1.216,87 100%
250000| ADMINISTRACAO - MENSALISTAS R$  30.065,46 4,21% 6.013,09 20% 6.013,09 20% 6.013,09 20% 6.013,09 20% 6.013,09 20%
260000{PINTURA R$  48.149,60 6,74% 24.074,80 50% 24.074,80 50%
270000{DIVERSOS R$ 681,83 0,10% 681,83 100%
2] FINANCEIRO DO PERIODO 124.125,42 153.484,29 164.582,53 148.012,07 124.280,34
g PESO% DO PERIODO RS 714.484,65 100,00% 17% 21% 23% 21% 17%
g FINANCEIRO DO ACUMULADO
o PESO% DO ACUMULADO
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