
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA WALDOMIRO GONÇALVES DE SOUSA CIDADE : CALDAS NOVAS - GO

ENDEREÇO : POVOADO DO SAPÉ DATA BASE: 25/09/2018

FONTES: TABELAS AGETOP NOVEMBRO 2017 e SINAPI JULHO 2018 BDI: 27,45%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO %

20000 SERVIÇOS PRELIMINARES 33.646,70R$       4,71% 33.646,70            100% -                 -                  -                -                

30000 TRANSPORTES 9.121,90R$         1,28% 9.121,90              100% -                 -                  -                -                

40000 SERVIÇOS DE TERRA  R$        1.225,60 0,17% 1.225,60              100% -                 -                  -                -                

50000 FUNDACOES E SONDAGENS  R$      23.858,72 3,34% 23.858,72            100% -                 -                  -                -                

60000 ESTRUTURA  R$      45.029,69 6,30% 31.520,78            70% 13.508,91      30% -                  -                -                

70000

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 

ESTRUTURADO  R$      51.119,21 
7,15% -                      20.447,69      40% 30.671,53       60% -                -                

80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$      86.666,59 12,13% -                      34.666,63      40% 51.999,95       60% -                -                

90000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GÁS  R$        4.181,58 0,59% -                      -                 -                  -                4.181,58       100%

100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS  R$      27.187,30 3,81% -                      27.187,30      100% -                  -                -                

120000 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$        4.606,12 0,64% 4.606,12              100% -                 -                  -                -                

140000 ESTRUTURA DE MADEIRA  R$        5.648,65 0,79% -                      -                 5.648,65         100% -                -                

150000 ESTRUTURA METÁLICA  R$      19.687,52 2,76% 3.937,50              20% 9.843,76        50% 5.906,26         30% -                -                

160000 COBERTURAS  R$      50.975,05 7,13% 10.195,01            20% 15.292,52      30% 15.292,52       30% 10.195,01     20% -                

180000 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$      93.946,91 13,15% -                      -                 -                  46.973,46     50% 46.973,46     50%

190000 VIDROS  R$        7.417,31 1,04% -                      -                 -                  3.708,65       50% 3.708,65       50%

200000 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$      46.319,70 6,48% -                      9.263,94        20% 23.159,85       50% 13.895,91     30% -                

210000 FORROS  R$      37.430,05 5,24% -                      -                 -                  -                37.430,05     100%

220000 REVESTIMENTO DE PISO  R$      86.302,28 12,08% -                      17.260,46      20% 25.890,68       30% 43.151,14     50% -                

230000 FERRAGENS  R$        1.216,87 0,17% -                      -                 -                  -                1.216,87       100%

250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS  R$      30.065,46 4,21% 6.013,09              20% 6.013,09        20% 6.013,09         20% 6.013,09       20% 6.013,09       20%

260000 PINTURA  R$      48.149,60 6,74% -                      -                 -                  24.074,80     50% 24.074,80     50%

270000 DIVERSOS  R$           681,83 0,10% -                      -                 -                  -                681,83          100%

FINANCEIRO DO PERIODO 124.125,42 153.484,29 164.582,53 148.012,07 124.280,34

PESO% DO PERIODO 17% 21% 23% 21% 17%

FINANCEIRO DO ACUMULADO

PESO% DO ACUMULADO

Eng. Marcos Vinicius Machado Pinheiro - Crea - 24770/ D-GO
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714.484,65R$     100,00%

CONTRATUAL 1º MÊS
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