
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DAS CENTRAIS DE GLP

ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO % PERIODO PESO %

20000 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.545,23R$         1,51% 29,38             1% 366,86          14% 347,62          14% 1.801,35       71%

30000 TRANSPORTES 199,37R$            0,12% 6,37              3% 0,59              0,3% 192,42          97%

40000 SERVIÇOS DE TERRA  R$             65,43 0,04% 23,21            35% 12,80            20% 29,44            45%

60000 ESTRUTURA  R$           352,82 0,21% 117,61           33% 117,61          33% 117,61          33%

70000

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 

ESTRUTURADO  R$        2.085,48 
1,24% 712,11           34% 1.373,36         66%

85000 INCENDIOS  R$      15.976,81 9,51% 1.726,55      11% 2.590,96        16% 3.238,70         20% 3.238,70       20% 3.238,70       20% 1.943,22       12%

90000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GÁS  R$      59.209,71 35,24% 5.593,53      9% 7.683,55        13% 9.679,55         16% 13.385,25     23% 10.691,68     18% 12.176,28     21%

180000 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$      14.095,56 8,39% 1.106,09      8% 1.106,09        8% 11.883,39     84%

200000 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$        4.141,53 2,46% 4.141,53       100%

210000 FORROS  R$        1.701,08 1,01% 1.701,08       100%

220000 REVESTIMENTO DE PISO  R$        2.325,77 1,38% 19,91           1% 66,72             3% 91,97            4% 33,18            1% 2.114,00       91%

250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS  R$      38.220,22 22,74% 5.880,03      15% 5.880,03        15% 7.350,04         19% 7.350,04       19% 7.350,04       19% 4.410,02       12%

260000 PINTURA  R$        9.205,36 5,48% 342,51         4% 391,53           4% 13,70              0% 151,13          2% 539,43          6% 7.767,12       84%

270000 DIVERSOS  R$      17.914,84 10,66% 191,94         1% 543,06           3% 319,90            2% 319,90          2% 585,51          3% 15.954,54     89%

FINANCEIRO DO PERIODO 14.860,56 19.121,04 21.975,25 25.051,04 34.800,53 52.231,00

PESO% DO PERIODO 9% 11% 13% 15% 21% 31%

FINANCEIRO DO ACUMULADO

PESO% DO ACUMULADO
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168.039,21R$     100,00%
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